CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Reforma Escola Municipal Tia Jane	VALOR DO INVESTIMENTO	**54.995,04**	
EMPREENDIMENTO	Reforma Escola Municipal Tia Jane			CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo	VALOR DO REPASSE		
MUNICÍPIO	Monsenhor Paulo			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	**54.995,04**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcio Aurelio S. Costa (fiscalização)	FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1.	**IMPLANTAÇÃO**		2.586,50	4,70	100,00							
2.	**INFRAESTRUTURA**		9.901,44	18,00	90,00	10,00						
3.	**ALVENARIA**		4.557,64	8,29	90,00	10,00						
4.	**HIDRAULICA**		882,65	1,60	10,00	90,00						
5.	**VIDRO**		55,90	0,10		100,00						
6.	**COBERTURUA**		11.030,52	20,06	20,00	80,00						
7.	**PINTURA**		24.605,38	44,74		100,00						
8.	**REVISAR**		1.375,01	2,50		100,00						
TOTAL SIMPLES - %				100,00	32,54	67,46						
TOTAL SIMPLES - R$			54.995,04		17.894,04	37.101,00						
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	32,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$			54.995,04		17.894,04	54.995,04	54.995,04	54.995,04	54.995,04	54.995,04	54.995,04	54.995,04

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF