



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Praça Coronel Flávio, 204 – Centro – Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322
e-mail:gabinete@monsenshorpaulo.mg.gov.br CNPJ 22.541.874/0001-99
CEP 37405-000 – Monsenhor Paulo – Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q

LOCAL: Bairro Centro: Avenida Cônego Fernando Silveira, Rua Antônio Flávio da Silva, Rua José Grilo, Rua Ítalo Totti, Rua Nelo Totti, Rua Dom Hugo, Avenida da Paz, Rua José Américo, Rua São João, Rua Minas Gerais, Rua Dona Inês Salote, Bairro Santa Cruz: Rua Waldir Lisboa

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100%				100%
	Financeiro	R\$ 940,99				R\$ 940,99
OBRAS VIÁRIAS	Físico %	50%	50%			100%
	Financeiro	R\$ 239.339,29	R\$ 239.339,29			R\$ 478.678,57
DRENAGEM	Físico %			100%		100%
	Financeiro			R\$ 39.178,15		R\$ 39.178,15
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	50%		50%		100%
	Financeiro	R\$ 1.348,88		R\$ 1.348,88		R\$ 2.697,75
TOTAL	Físico %	46,33%	45,89%	7,77%		100%
	Financeiro	R\$ 241.629,15	R\$ 239.339,29	R\$ 40.527,03		R\$ 521.495,46

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha _____ CAU OU CF **49039/D**

Assinatura do Responsável Técnico: _____ Local e Data: Monsenhor Paulo 30 de junho de 2015

ENGº CIVIL ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI

Marco Antônio Muniz de Oliveira
Prefeito Municipal de Monsenhor Paulo

